
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da assinatura do convênio janeiro-24

FINAL: 720 dias a partir da data da emissão do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:           

30 dias
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
Conclusão dos Serviços

PRAZO DE EXECUÇÃO:              
dias

m² 6,006,00

2.269,80

PERÍODO: 0 dias

INICIO DE OBRA1

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO:  30 dias

REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA - PRAÇA

PERÍODO:  0 dias

R$ 2.269,80

m 900,00

R$ 37.217,57

ud 3.662,46

R$ 49.998,63

ud 74,00

R$ 1.346,21

ud 3.650,00

R$ 23.083,87

m² 3.662,46

R$ 45.601,92

ud

R$

ud

R$

RECURSOS ESTADUAIS 150.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 9.518,00

T O T A L 159.518,00

REMO DI NALLO - ARQUITETO
CAU/SP A 100516-2

RRT:   14026786

6 PINTURA DE PRAÇA 3.662,46

45.601,92

5 FIAÇÃO E ATERRAMENTO 3.650,00

23.083,87

2.269,80

2 TUBULAÇÃO, CAIXAS, CORTE E ATERRO
37.217,57

900,00

159.518,00

74,00

150.000,00

9.518,00

1.346,21
4

3
49.998,63

3.662,46

QUADROS E COMANDOS

POSTES,LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS


