



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



ADITAMENTO 3-A/2022  
CONTRATO: 73/2021  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021  
PROCESSO Nº 3346/2021

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 3-A/2022, PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA 06 DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 64.614.381/0001-81, com endereço na Rua Pietro Maschietto, n.º 125, na cidade de Pedrinhas Paulista, comarca de Maracáí, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Freddie Costa Nicolau, brasileiro, união estável, contador, portador do RG n.º 42.523.463-0 SSP/SP e CPF n.º 335.723.618-42, residente e domiciliado na Rua Assis, nº 235, Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 30.245.623/0001-95, com sede a Rua Ascenso Ribeiro nº 213 – Vila Morse, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu representante legal o Senhor Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 32.748.521, e do CPF nº 286.709.958-78, residente e domiciliado a Rua Ascenso Ribeiro nº 213 – Vila Morse, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, denominada **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o aditamento do Contrato **73/2021**, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA 06 DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM, COM DISSIPACÃO NO RIO PEDRINHAS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA**, detalhados na Planilha Orçamentária e demais documentos que integram o Edital de Tomada de Preço nº 03/2021, Proc. Adm. nº 3346/2021 e de acordo com a Carta Proposta Comercial da CONTRATADA e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA

1.1. Fica aditado por 2 meses a vigência do contrato nº 73/2021, com início em 24 de janeiro de 2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1/2



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**



**2.1** Fica determinado o prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura do presente termo para que a **CONTRATADA** apresente novo cronograma físico financeiro.

## **CLÁUSULA QUARTA DO FUNDAMENTO LEGAL**

4. Com fulcro no artigo 57, §1º, Inc II c.c §2º, da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, a Contratante com anuência da Contratada resolveram por bem aditar o contrato nº **73/2021**.

4.1. Esclarece que tal prorrogação se faz necessária, tendo em vista a continuação dos serviços prestados pela contratada.

4.2. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas do Contrato celebrado anteriormente.

Para maior firmeza e como prova de contrato é, emitido o presente em 03 (três) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas presenciais.

Pedrinhas Paulista, 21 de janeiro de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Freddie Costa Nicolau  
Contratante

**C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**

Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo  
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_