



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRINHAS PAULISTA**



ESTADO DE SÃO PAULO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				MUNICÍPIO Pedrinhas Paulista				DATA BASE: Sinapi março 2024	
OBRA: MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				PRAZO PROPOSTO					
				INÍCIO: Data da assinatura do contrato					
				FINAL: 40 dias a partir da data da assinatura do convênio					
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 47 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²							
		R\$							
2	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS LED	ud	114,00						114,00
		R\$	116.103,53						116.103,53
3									
4									
RECURSOS ESTADUAIS									
RECURSOS PRÓPRIOS			116.103,53						116.103,53
T O T A L			116.103,53						116.103,53

BASE: BOLETIM CDHU 193 e SINAPI MARÇO/2024

REMO DI NALLO - ARQUITETO
CAU/SP A 100516-2