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ADITAMENTO 41/2024 
CONTRATO: 65/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 
PROCESSO Nº 3239/2023 
R$ 56.189,66 

 
TERMO DE ADITAMENTO Nº 41/2024, PARA 
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, TURÍSTICO 
E COMUNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEDRINHAS PAULISTA, E DE OUTRO LADO, A 
EMPRESA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA, NA 
FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS 
PAULISTA, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 64.614.381/0001-81, com 
endereço na Rua Pietro Maschietto, n.º 125, na cidade de Pedrinhas Paulista, comarca de 
Maracaí, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Freddie 
Costa Nicolau, brasileiro, união estável, contador, portador do RG n.º 42.523.463-0 SSP/SP e 
CPF n.º 335.723.618-42, residente e domiciliado na Rua Assis, nº 235, Centro, na cidade de 
Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, doravante apenas simplesmente chamada de 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF 17.889.859/0001-04, estabelecida na Rod Engenheiro Helder de Sá Km 502, 
s/n, Água da Anhumas,  CEP: 19865-000 – Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, 
neste ato representado por seu representante legal o Senhor José Cirino Franco, portador 
da Cédula de Identidade (RG) nº 6.400.547 SSP/SP, e do CPF nº 708.075.828-91, 
residente e domiciliado a Rua Avelino Joaquim Nogueira, nº 391 – Centro, no município 
de Cruzália, Estado de São Paulo, denominada CONTRATADA, tem entre si, como justo e 
contratado o aditamento do Contrato 65/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, TURÍSTICO E 
COMUNITÁRIO, detalhados na Planilha Orçamentária e demais documentos que 
integram o Edital de Tomada de Preço nº 01/2023, Proc. Adm. nº 3239/2023 e de acordo 
com a Carta Proposta Comercial da CONTRATADA, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA VIGÊNCIA, VALOR, OBJETO E DOTAÇÃO  

1.1. Fica, a partir da data de assinatura deste termo, aditado o valor de R$ 25.237,68  (Vinte e 
cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) ao contrato 65/2023, 
conforme descrito nas tabelas abaixo:  

Planilha Orçamentária Aditado ao Licitado 

                  
Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant. Valor Unit 

S/BDI 
Quant. Valor Total 

S/BDI 

CONCRETO PARA VIGAS 
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4.11 93187 SINAPI Verga moldada in loco em 
concreto para janelas com mais 
de 1,5 m de vão 

M 9,8 R$    
113,56 

20,2 R$      
2.293,91 

SUBTOTAL 
   

R$      2.293,91 
         

         

7 
  

Revestimentos interno / externo 
     

7.1 17.02.020 CPOS Chapisco M2 609,82 R$        
6,29 

102,42 R$         
644,22 

7.2 87548 SINAPI Massa única para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8 

M2 609,82 R$      
25,64 

102,42 R$      
2.626,05 

   
SUBTOTAL 

   
R$      3.270,27          

   
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

     

8.5 17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto 
simples sem controle de fck - calçada 

M3 4,43 R$    
807,16 

1,59 R$      
3.575,72 

   
SUBTOTAL 

   
R$      3.575,72          

9 
  

Esquadrias 
     

9.1 24.02.060 CPOS Porta de abrir em chapa sob 
medida 

M2 4,4 R$    
982,97 

  

9.2 mercado/ cotação Janela  elemento em vidro 
temperado 10 mm, cinza ou 
bronze, inclusive ferragens 
(3,00 x 1,50 m) 

UN. 7 R$ 
4.859,86 

1 R$      
4.859,86 

9.3 mercado/ cotação Porta e elemento em vidro 
temperado 10 mm, cinza ou 
bronze, inclusive ferragens  
(3,00 x 2,50 m) 

UN. 1 R$ 
7.903,54 

1 R$      
7.903,54 

9.4 19.01.062 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura até 
20 cm, acabamento polido 

M 47,6 R$    
152,64 

5,5 R$         
839,52 

   
SUBTOTAL 

   
R$    13.602,92          

  
    VALOR TOTAL  sem BDI       

  
 R$    22.742,82  

BDI 25% EXCETO ITEM (9.02. e 9.03) 
  
 R$      2.494,86  

      VALOR TOTAL com BDI        
  
 R$    25.237,68  
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1.2. Fica, a partir da data de assinatura deste termo, suprimido o valor de R$ 8.246,29  (Oito 
mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte em nove centavos) do contrato 65/2023, 
conforme descrito nas tabelas abaixo:  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  Supressão do Licitado 

                   

Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant. 
Valor Unit 

S/BDI 
 Quant. 

Valor Total 
S/BDI 

9     Esquadrias                    
9.1 24.02.060 CPOS Porta de abrir em chapa sob 

medida 
M2 

4,4 
 R$    

982,97  
 -4,4 

-R$      
4.325,07  

9.4 19.01.062 CPOS Peitoril e/ou soleira em 
granito, espessura de 2 cm e 
largura até 20 cm, 
acabamento polido 

M 

47,6 
 R$    

152,64  
 -2 

-R$         
305,28  

      SUBTOTAL 
  

       
-R$      

4.630,35  
                   

10     Pintura             
10.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura 

com tinta látex acrílica em 
paredes, duas  demãos M2 

609,82 
 R$      

13,20  
 -112,57 

-R$      
1.485,92  

10.5 100757 SINAPI Pintura com tinta alquídica 
de acabamento (esmalte 
sintético) pulverizada sobre 
superfíes metálicas M2 

8,88 
 R$      

54,14  
 -8,88 

-R$         
480,76  

      SUBTOTAL 
  

       
-R$      

1.966,69  
  

    VALOR TOTAL  sem BDI         
  
-R$      6.597,04  

      BDI 25%         
  
-R$      1.649,26  

      Valor Final Adita - Supressão         
  
-R$      8.246,29  

 

1.3.  Fica, a partir da data de assinatura deste termo, aditado o valor de R$ 39.198,27  (Trinta 
e nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) ao contrato 65/2023, 
conforme descrito nas tabelas abaixo: 

 Aditivo de Itens não licitados    

Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant 
Licitada 

Valor Unit 
S/bdi 

Quant 
Valor Total 

S/BDI 

1     Pintura           

1.1 15.02.003 FDE 
MASSA NIVELADORA PARA 
INTERIOR (teto) 

m2    R$      22,52  258,5 
 R$      
5.821,42  
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1.2 15.02.003 FDE 
MASSA NIVELADORA PARA 
INTERIOR (paredes) 

m2    R$      22,52  264,88 
 R$      
5.965,10  

1.3 100758 SINAPI 

PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL (até 1,70m)  

m2    R$      57,19  112,57 
 R$      
6.437,88  

2     Palco           

2.1 
14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco de vedação, uso 

revestido 14cm m2    R$      78,46  7,25 
 R$         
568,84  

2.2 
17.02.020 CPOS Chapisco 

m2    R$        6,29  14,5 
 R$           
91,21  

2.3 
87548 SINAPI Massa única para recebimento de 

pintura, em argamassa traço 1:2:8 m2    R$      25,64  14,5 
 R$         
371,78  

2.4 
06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem 

controle de compactação  m3    R$      16,46  10,4 
 R$         
171,18  

2.5 

54.01.010 CPOS Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 

m2    R$        3,64  26 
 R$           
94,64  

2.6 
11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada 

m3    R$    193,79  0,52 
 R$         
100,77  

2.7 
17.01.040 CPOS Lastro de concreto 

impermeabilizado m3    R$    661,42  2,08 
 R$      
1.375,75  

2.8 

18.08.152 CPOS Revestimento em porcelanato 
técnico natural para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, 
assentado com argamassa colante 
industrializada. 

m2    R$    170,00  7,25 
 R$      
1.232,50  

2.9 
11.04.030 FDE CANTONEIRA DE ABAS 

IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO  m    R$      41,83  14,5 
 R$         
606,54  

3     Rampa           

3.1 

14.02.040 CPOS Alvenaria de elevação de 1 tijolo 
maciço comum  m2    R$    202,75  2,5 

 R$         
506,88  

3.2 06.11.040 CPOS 
Reaterro manual apiloado sem 
controle de compactação  

m3    R$      16,46  1 
 R$           
16,46  

3.3 54.01.010 CPOS 
Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 

m2    R$        3,64  4 
 R$           
14,56  

3.4 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m3    R$    193,79  0,12 
 R$           
23,25  

3.5 17.01.040 CPOS 
Lastro de concreto 
impermeabilizado 

m3    R$    661,42  0,24 
 R$         
158,74  

3.6 18.08.110 CPOS 

Revestimento em porcelanato 
técnico antiderrapante para área 
externa, grupo de absorção BIa, 
assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado  

M2    R$    184,34  4 
 R$         
737,36  

4     Degrau           
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4.1 

14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em 
tijolo maciço comum m3    R$    858,51  0,324 

 R$         
278,16  

4.2 
17.02.020 CPOS Chapisco 

m2    R$        6,29  2,42 
 R$           
15,22  

4.3 
87548 SINAPI Massa única para recebimento de 

pintura, em argamassa traço 1:2:8 m2    R$      25,64  2,42 
 R$           
62,05  

4.4 18.08.110 CPOS 

Revestimento em porcelanato 
técnico antiderrapante para área 
externa, grupo de absorção BIa, 
assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado  

M2    R$    184,34  2,42 
 R$         
446,10  

5     Descida da Agua Pluvial           

5.1 89713 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

m    R$      41,28  30 
 R$      
1.238,40  

5.2 89742 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022  

un 

   R$      43,23  15 
 R$         
648,45  

6     Calçada           

6.1 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m3    R$    193,79  2,25 
 R$         
436,03  

7     Eletrocalha           

7.1 38.21.110 CPOS 
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 
50 x 50 mm, com acessórios 

m    R$      82,07  48 
 R$      
3.939,36  

                  

VALOR  TOTAL SEM BDI 
 R$    
31.358,62  

BDI 25% 
 R$      
7.839,65  

VALOR  TOTAL COM BDI 
 R$    
39.198,27  

 

1.4. Irá onerar a Dotação: 

02 PODER EXECUTIVO 
02.08 – Secretaria Municipal de Turismo, Promoções e Esportes 
02.08.01 – Sec. Mun. de Cultura. Turismo, Promoção e Esportes  
27.813.0040.1.204 Construção de Centro Cultural, Turístico e Com.  
44.90.51.00 Obras e Instalações (Desp 332 F-01)           
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DA GARANTIA 

2.1 Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá 
manter a garantia determinada no item 13.5 do Edital (em caso de alteração contratual, a licitante 
vencedora contratada deverá promover a complementação da garantia, bem como, se for o caso, 
o de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao 
percentual de 5% do valor contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao 
prazo de vigência do contrato). Caso haja expirado a garantia efetuada outrora, a mesma deverá 
ser celebrada em até 20 (vinte) dias úteis da assinatura do presente termo, nos moldes 
anteriormente pactuados no contrato supracitado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

3. Com fulcro no artigo 65, inciso I alíneas “a e "b" e §1º da Lei 8.666/93, e suas posteriores 
alterações, a Contratante com anuência da Contratada resolveram por bem aditar o contrato nº 
65/2023. 

3.1. Esclarece que tal prorrogação se faz necessária, tendo em vista a necessidade de finalização 
da obra. 

3.2. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas do Contrato celebrado anteriormente. 

Para maior firmeza e como prova de contrato é, emitido o presente em 03 (três) vias de igual teor, 
que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas 
testemunhas presenciais. 

 

Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2024. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA 
Freddie Costa Nicolau 

Contratante 
 
 
 
 
 

FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA  
José Cirino Franco 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ____________________                                2.______________________ 


